

DECRETO EXENTO N° \_\_\_\_\_/  
(OBRAS)

CASTRO, 09 DE DICIEMBRE DEL 2016.-

VISTOS:

El oficio N° 1610-16 de fecha 15.11.2016, del Tribunal Electoral Regional Decima Región de Los Lagos; el Decreto Municipal N° 102 con fecha 09.05.2016; el Decreto Municipal N° 160 con fecha 23.06.2016; el Decreto Municipal N° 180 con fecha 08.07.2016, el Decreto Municipal N° 198 con fecha 03.08.2016; La Resolución Exenta N°: 4412/2016 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) que aprueba proyecto; El informe de la Comisión Técnica de fecha 03.08.2016, el decreto N°198 de fecha 03.08.2016, el Decreto N°209 de fecha 17.08.2016, el decreto N°219 de fecha 29.08.2016, la solicitud del contratista de fecha 17.11.2016, Decreto N°273 de fecha 02.12.2016, Presupuesto Municipal Vigente y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO:

**APRUEBASE**, la modificación del contrato de fecha 09.12.2016, por aumento de plazo de 20 días corridos, correspondiente a la obra denominada: **"Mejoramiento Plaza Villa San Francisco y Plaza Pedro Bahamondes, Comuna de Castro"**, adjudicada al contratista **CLAUDIO MARIO MANCILLA GALLARDO**, RUT N° 11.502.808-1, todo por un monto total de de **\$59.999.999** (cincuenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos), **impuestos incluidos.**

**ANÓTESE COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-**



**DANTE MONTIEL VERA**  
**SECRETARIO**



**JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA**  
**ALCALDE**

JEVS/DMV/mss.-

**DISTRIBUCION:**

- Depto. respectivo
- Archivo Secretaría Municipal.
- Encargado de Proyectos.
- Dirección de Obras