

**DECRETO EXENTO N° 156 /
(OBRAS)**

CASTRO, 13 de octubre del 2017.

VISTOS:

El Oficio N° 1610-16 de fecha 15/11/2016 del Tribunal Electoral Regional;; el Decreto Municipal N° 81, con fecha 23.06.2017; el Decreto Municipal N° 54, con fecha 01.06.2017; el Decreto Municipal N° 51, con fecha 30.05.2017; el Decreto Municipal N° 40, con fecha 09.05.2017; la Resolución Exenta N°: 4092/2017 de fecha 07.04.2017 de la SUBDERE; el Decreto N°81 del 23/06/2017, el Decreto N°095 del 17/07/2017; el Decreto N°103 del 31/07/2017; el Presupuesto Municipal Vigente y las facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO:

APRUEBASE, el aumento de plazo en 35 días corridos, para la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN CANCHAS TECHADAS CLUB DE RAYUELA"**, con cargo a los fondos extrapresupuestarios, ítem N°215.31.02.004.202 a la empresa **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARLA IVON BARRIENTOS** R.U.T.: N°76.480.969-6, por el monto de \$19.343.822 (diecinueve millones trescientos cuarenta y tres mil ochocientos veintidós pesos) impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de 76 (setenta y seis) días corridos.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



**DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO**

JVA/DMV/JLA/ymt

DISTRIBUCION:

- Administrador Municipal
- Encargado de Proyectos SECPLAN
- Archivo SECPLAN
- Archivo Secretaría Municipal.



**JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA
ALCALDE**