



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
ALCALDIA

DECRETO N° 51 /

CASTRO, 21 de febrero de 2018.-

VISTOS:

El Oficio N° 1610-16 de fecha 15/11/2016 del Tribunal Electoral Regional; el Decreto Municipal N° 021 de fecha 19.01.2018; el Decreto N° 037 del 31.01.2018, la Sesión Ordinaria N° 52 del 13.12.2017 del Concejo Municipal, que aprueba el Presupuesto Municipal del año 2018; la Ley 19.886 de Compras Públicas y el decreto N° 250 que fija su Reglamento, ambos documentos del Ministerio de Hacienda; el Decreto N°038 del 31.01.2018; el Decreto N°042 del 08.02.2018; y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO:

APRUEBASE, el aumento de **\$8.802.598 (ocho millones ochocientos dos mil quinientos noventa y ocho pesos)** impuestos incluidos, según informe Inspector Técnico de Obra, quedando por un monto total de **\$27.498.598 (veintisiete millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos noventa y ocho pesos)** impuestos incluidos, para la obra denominada: **"REPARACIÓN MODULOS Y OTROS PARQUE MUNICIPAL DE CASTRO"**, con cargo a fondos municipales, ítem N°31.02.004.012, adjudicada a la Empresa **CONSTRUCTORA DEL SUR LIMITADA**, RUT N° **76.805.606-4**.

APRUEBASE, CONTRATO MODIFICATORIO con fecha **21.02.2018**, de la Licitación Pública ID N° **966131-4-LE18: "REPARACIÓN MODULOS Y OTROS PARQUE MUNICIPAL DE CASTRO"**, con cargo a fondos municipales, ítem N°31.02.004.012, adjudicada a la Empresa **CONSTRUCTORA DEL SUR LIMITADA**, RUT N° **76.805.606-4**, por un monto total de **\$27.498.598 (veintisiete millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos noventa y ocho pesos)** impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de **15 (quince) días corridos**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE



JACQUELINE URBINA BAHAMONDE
SECRETARIO (S)



JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA
ALCALDE

JVS/JUB/JIV/

DISTRIBUCION:

- Dirección de Obras Municipales.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- SECPLAN
- Archivo "13".