

MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
ALCALDIA

DECRETO N° 177/  
(OBRAS)

CASTRO, 07 DE JULIO DE 2016.

VISTOS:

El oficio N° 797/12 de fecha 29.11.2012, del Tribunal Electoral Regional de Los Lagos; el Decreto Municipal N° 468, con fecha 31.07.2015; N° 123, con fecha 26.08.2015; el Decreto Municipal N° 149, con fecha 15.10.2015; el Decreto Municipal N° 18, con fecha 12.02.2016; el Decreto Municipal N° 31, con fecha 09.02.2016; el Decreto Municipal N° 152, con fecha 12.02.2016; el Decreto Municipal N° 182, con fecha 24.02.2016; el Decreto Municipal N° 37, con fecha 26.02.2016; el Decreto Municipal N° 54 con fecha 17.03.2016; el Decreto Municipal N° 72 con fecha 04.04.2016; El Decreto N°083 de fecha 14 de abril de 2016, el Decreto N°116 del 18 de Mayo de 2016; el Informe del I.T.O con fecha 07 de julio de 2016; el Presupuesto Municipal Vigente y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

APRUEBASE, la Modificación de Contrato con fecha 07 de julio de 2016, para la obra denominada: **"Construcción Sala Proceso y Mejoramiento Pescadería Lillo, Comuna de Castro"**, con cargo a Fondos Municipales, cuenta presupuestaria N° 31.02.004.162 adjudicada al Sr **Luis Alfredo Méndez Méndez**, RUT: 8.590.966-5; quedando como fecha de término el 26 de julio de 2016

APRUEBASE, el Aumento de plazo en 15 días corridos, quedando como fecha de término el día 26 de julio de 2016 para la obra denominada anteriormente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE



JUAN PABLO SOTTOLICHIO SILVA  
SECRETARIO (S)



NELSON AGUILA SERPA  
ALCALDE

NAS/JPSS/mlcm/ymt.

**DISTRIBUCION:**

- Administrador Municipal.
- Depto. respectivo
- Archivo Secretaría Municipal.