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APRUEBASE, la modificación de contrato de fecha 14 de agosto 
de 2017, para la obra denominada:: "Mejoramiento y Ampliación Centro Cultural, Comuna de Castro" adjudicada a la 
Empresa Constructora Baker Ltda. 

DECRETO: 

El Art. 77 del Estatuto administrativo para funcionarios 
municipalidades; la Resolución N2 0539 del 10/12/2014 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que aprueba el 
convenio de transferencia de recursos y encomienda a la Unidad Técnica la licitación, adjudicación y contratación para la 
ejecución del proyecto "Mejoramiento y Ampliación Centro Cultural, Comuna de Castro"; el Decreto Municipal N2 019 del 
23/01/2015; el Decreto Municipal N2 041 del 10/03/2015; el Informe de Comisión Técnica de fecha 05/05/2015; la Sesión 
Ordinaria de Concejo Municipal N2 91 del 03/06/2015; el Decreto Municipal N2 078 del 04/06/2015; el decreto N2106 de 
fecha 20 de julio de 2015, Decreto N2115 de fecha 04/08/2015; el Decreto Nº 253 del 25/10/2016, el Decreto N2 254 del 
25/10/2016; el decreto N°Ol6 de fecha 01 de marzo de 2017, la solicitud de la empresa de fecha 03 de marzo de 2017, el 
informe del ITO de fecha 03 de marzo de 2017, el decreto N°017 de fecha 09 de marzo de 2017, la solicitud de la empresa 
de fecha 20 de marzo de 2017, el Informe del ITO de fecha 27 de junio de 2017, Decreto N°82 del 27 /06/2017; el Decreto 
N°lOl del 26.07.2017, el Informe del ITO de fecha 14.08.2017; el Decreto Nº 115 del 14/08/2017; el Informe del ITO de 
fecha 25.09.2017; el Decreto Nº 115 del 14/08/2017; el Presupuesto Municipal Vigente y las facultades que me confiere 
la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades: 

VISTOS 

CASTRO, 24 DE OCTUBRE DEL 2017.- 
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