
­ _ .. ­~~ ...... 

JEVS/DMV /cdr/ycg.- 
DISTRIBUCION: 
-SECPLAN 
- Gobierno Regional de los Lagos 
-Archivo "13". 

APRUEBASE, la liquidación de contrato 
de fecha 21 de junio de 2017 de la obra mencionada anteriormente. 

APRUEBASE, el acta de Recepción 
Definitiva de fecha 21 de junio de 2017 de la obra denominada: "REPOSICION GIMNASIO 
ESCUELA INES MUÑOZ GARCIA", ejecutada por la empresa Constructora Baker Ltda. 

DECRETO: 

El Oficio Nº 1610-16 del Tribunal Electoral 
Regional de la Décima Región de los Lagos. El convenio de fecha 07 de septiembre de 201 O 
firmado entre la el Gobierno Regional de los Lagos y la Ilustre Municipalidad de Castro. 
Convenio destinado a financiar la Reposición Gimnasio Ese. lnes Muñoz Garcia; La resolución 
exenta del Gobierno Regional nº 2286 de fecha 08 de septiembre de 201 O que aprueba 
dicho convenio; el ord. Nº 3089 del 15 de Septiembre de 201 O que aprueba las bases y 
autoriza el llamado a licitación; el decreto municipal Nº 138 del 15 de septiembre de 2010, el 
informe de la comisión técnica, el decreto municipal Nº912 de fecha 21/12/201 O que 
declara desierta la licitación por sobrepasar las ofertas el monto disponible. el decreto 
municipal NºO 14 del 05/01/2011 que aprueba el 2do llamado a licitación. el decreto 
municipal Nºl 7 4, que declara desierta la licitación por no presentarse ofertas; la 
modificación del convenio que autoriza el aumento de presupuesto firmada entre el 
gobierno regional y la municipalidad con fecha 12 de agosto de 2011. la resolución exenta 
del gobierno regional Nº 1 651 del 29 de agosto de 201 l que aprueba dicha modificación de 
convenio entre las partes. el decreto municipal Nºl 21 de 12/09/2011 que autoriza un nuevo 
llamado a licitación. el acta de apertura, el informe de la comisión técnica. el ord. Nº 3627 
del gobierno regional que autoriza la adjudicación; el decreto municipal Nºl 64 del 08 de 
noviembre de 2011 que adjudica la licitación, el contrato firmado entre las partes con fecha 
24 de noviembre de 2011. el decreto Nºl 79 de fecha 29 de noviembre de 2011. el informe 
del ITO de fecha 22 de junio de 2012. el decreto Nº68 de fecha 29 de junio de 2012, el 
Decreto Nº70 de fecha 29 de Junio de 2012, el informe del ITO de fecha 19 de agosto de 
2013, el decreto Nº 129 de fecha 21 de agosto de 2013, el decreto Nº07 5 de fecha 19 de 
junio de 2017, el acta de Recepción Definitiva de fecha 21 de junio de 2017. el presupuesto 
Municipal Vigente y las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades: 

VISTOS: 

CASTRO, junio 22 de 2017.- 

080 DECRETO Nº 

l. ,MUNIC.IPAUDAD DE CASTRO 
Dirección de Obras Municipales 


