

CASTRO, 02 DE DICIEMBRE DEL 2016.-

**VISTOS:**

El Oficio N° 797/12 de fecha 29.11.2016 del Tribunal Electoral Regional de Los Lagos; el Decreto Municipal N° 102 con fecha 09.05.2016; el Decreto Municipal N° 160 con fecha 23.06.2016; el Decreto Municipal N° 180 con fecha 08.07.2016, el Decreto Municipal N° 198 con fecha 03.08.2016; La Resolución Exenta N°: 4412/2016 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) que aprueba proyecto; el informe de la comisión técnica de fecha 03.08.2016, el decreto N° 198 de fecha 29.08.2016; la solicitud del contratista de fecha 17.11.2016; el Presupuesto Municipal Vigente y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades:

**CONSIDERANDO:**

La bases administrativas, anexos, antecedentes incluidos por los oferentes en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), el informe de la Comisión Técnica Calificadora que evaluó los antecedentes presentados en el segundo llamado a Licitación Pública código ID N° 2730-199-LP16 denominada: "**Mejoramiento Plaza Villa San Francisco y Plaza Pedro Bahamondes, Comuna de Castro**".

**DECRETO:**

1. **APRUEBESE**, el aumento de plazo en 20 (veinte) días corridos a contar del 05 de diciembre al 24 de diciembre de 2016 para la obra "**Mejoramiento Plaza Villa San Francisco y Plaza Pedro Bahamondes, Comuna de Castro**",
2. **APRUEBESE**, la modificación al contrato de fecha 17.08.2016, correspondiente a la Licitación Pública ID N° 2730-199-LP16 denominada "**Mejoramiento Plaza Villa San Francisco y Plaza Pedro Bahamondes, Comuna de Castro**", con cargo a fondos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), cuenta extrapresupuestaria N° N°215.31.02.004.181, al contratista CLAUDIO MARIO MANCILLA GALLARDO, RUT N° 11.502.808-1, todo por un monto total de de **\$59.999.999** (cincuenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos), **impuestos incluidos..-**



**DANTE MONTIEL VERA**  
**SECRETARIO**



**ANÓTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE.-**

**NELSON ÁGUILA SERPA**  
**ALCALDE**

CAG/sbi

**DISTRIBUCION:**

- Depto. respectivo
- Archivo Secretaría Municipal. *OK* ✓
- Encargado de Proyectos.

**MODIFICACION CONTRATO**  
**"MEJORAMIENTO PLAZA VILLA SAN FRANCISCO Y PLAZA PEDRO**  
**BAHAMONDES, COMUNA DE CASTRO"**

En Castro, a dos de diciembre del dos mil dieciséis, entre la Ilustre Municipalidad de Castro, representada por su Alcalde, don **NELSON ÁGUILA SERPA**, chileno, casado, ingeniero agrónomo, cédula de identidad nacional N° 6.648.538-2, en representación de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO**, persona jurídica de Derecho Público del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 69.230.400-4, todos domiciliados en calle Blanco Encalada número doscientos setenta y tres de la comuna y ciudad de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, en adelante, **LA MUNICIPALIDAD**, y el contratista **CLAUDIO MARIO MANCILLA GALLARDO**, domiciliado en Nercon s/n, Comuna de Castro, Rol Único Tributario: 11.502.808-1, en adelante, **LA EMPRESA**, han suscrito el siguiente contrato de ejecución de obras:

**PRIMERO:** Con fecha 17 de Agosto del dos mil dieciséis, en la ciudad de Castro, las partes comparecientes suscribieron un contrato de ejecución de obras por el proyecto "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA SAN FRANCISCO Y PLAZA PEDRO BAHAMONDES, COMUNA DE CASTRO", y que fue aprobado mediante Decreto N°209 del 17 de Agosto del 2016.

**SEGUNDO:** Por este acto las partes vienen en modificar el contrato mencionado anteriormente en el punto Cuarto, , quedando estos de la siguiente manera:

**CUARTO: El plazo para la ejecución de la Obra será de 110 (ciento diez) días corridos, contados de la fecha del "Acta de Entrega de Terreno".**


**TERCERO:** Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la Ilustre Municipalidad y uno en poder del contratista.

**CUARTO:** Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan su domicilio en la ciudad de Castro y se someten a sus correspondientes Tribunales.

  
CLAUDIO MARIO MANCILLA GALLARDO


RUT: 11.502.808-1

"LA EMPRESA"



  
DANTE MONTIEL VERA  
SECRETARIO MUNICIPAL



  
NELSON ÁGUILA SERPA  
ALCALDE