



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
DIRECCIÓN DE OBRAS

036

DECRETO N°

CASTRO 30 de Enero 2018.-

**VISTOS:**

El oficio N° 1610-16 de fecha 15/11/2016, del Tribunal Electoral Regional, Décima Región Los Lagos; Decreto Municipal N° 118 de fecha 16.08.2017; el Decreto Municipal N°093 de fecha 17.07.2017; La Resolución Exenta del Gobierno Regional de los Lagos N°907 de fecha 03.05.2017; La sesión Ordinaria N°52 del 13/12/2017 del Concejo Municipal, donde se aprueba el presupuesto Municipal año 2018; el Decreto N°062 del 08.06.2017, el Decreto N°099 del 24.07.2017, el Decreto N°112 del 07.08.2017, el Decreto N°137 del 15.09.2017 y las Facultades que me confiere la Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades:


**DECRETO:**

1.- **APRUEBASE**, El Contrato Modificatorio por aumento de Plazo de 30 días corridos a la empresa Constructora e Inmobiliaria Alta Vista Limitada, Rut N°76.683.091-9, que se encuentra ejecutando la Obra "CONSTRUCCION DE CASINO Y OFICINAS MUNICIPALIDAD DE CASTRO". La nueva fecha de término es el 01 de Marzo del 2018.



**DANTE MONTIEL VERA**  
SECRETARIO

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y  
ARCHÍVESE**



**JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA**  
ALCALDE

**DISTRIBUCION:**

- Dirección de Adm. y Finanzas.
- D.O.M
- Archivo "13".