

DECRETO N° \_\_\_\_\_ /

CASTRO, 29 DE MAYO DEL 2017.-

**VISTOS:**

El Oficio N° 1610-16 de fecha 15/11/2016 del Tribunal Electoral Regional Los Lagos; el ORD. N° 031 del 04/01/2017 del MINVU que remite expediente del proyecto: "Ampliación y Mejoramiento Sede Social Padre Hurtado, Barrio El Encuentro, Comuna de Castro", para ser licitado; el Decreto Municipal N° 005 del 10/01/2017; el Informe de Comisión Técnica del 22/02/2017; el Decreto Municipal N° 015 del 22/02/2017; el Decreto Municipal N° 020 del 13/03/2017; el Presupuesto Municipal Vigente y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades:

**DECRETO:**

1.- **APRUEBASE**, el **ANEXO DE COMPLEMENTACION DE CONTRATO**, de la obra denominada: "**Ampliación y Mejoramiento Sede Social Padre Hurtado, Barrio El Encuentro, Comuna de Castro**", correspondiente a la Licitación Pública ID N° 2730-19-LQ17, contratado a **Don NELSON OJEDA CUYUL**, todo por un monto total de **\$ 52.000.000 (Impuestos Incluidos)**.

El Contrato de Obras fue aprobado anteriormente mediante decreto N° 020 del 13 de Marzo del presente año.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE**



**DANTE MONTIEL VERA**  
**SECRETARIO**



**JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA**  
**ALCALDE**

JVS/DMV/JVAT/MS

**DISTRIBUCION:**

- Dirección de Obras Municipales.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- SECPLAN
- Archivo "13".