



CASTRO
municipio

en el corazón de la zona

Castro Municipio
Dirección de Obras Municipales (D.O.M)

DECRETO EXENTO N°
(OBRAS)

03

CASTRO, 04 DE ENERO DE 2023.

VISTOS:

El Oficio N°287/21 del 02.06.2021; el Rol 21-2021-P de fecha 02.06.2021 del Tribunal Electoral Regional de Los Lagos; La Sesión Ordinaria N°53 del 13/12/2022 del Concejo Municipal que aprueba el Presupuesto Municipal año 2023, la Ley N° 19.886 de Compras y Contrataciones Públicas; el decreto N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que fija su reglamento; Ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; el Decreto N°148 de fecha 20.05.2022, el Decreto N°179 de fecha 13.06.2022, el Decreto N° 198 del 29.06.2022, el Informe Técnico final de Obras de fecha 21/11/2022; y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades

DECRETO:

APRUEBESE, el **Acta de Recepción Provisoria** de fecha 15 de diciembre de 2022, para la obra denominada: "**OBRAS DE CIERRE CAMPAMENTO JUAN LUIS YSERN**", adjudicado a la Empresa Contratista **FERNANDO ULISES ÁGUILA GALLARDO**, R.U.T.: N° **16.158.942-K**, por el monto de **\$4.806.529.-** (cuatro millones ochocientos seis mil quinientos veintinueve pesos), impuesto incluido. El plazo de ejecución será de 75 días corridos a contar de la fecha del acta de entrega de terreno. Recepción realizada por la comisión receptora conformada por el Sr. **DAVID VERA BORQUEZ**, Ingeniero Constructor y el Sr. **JESÚS CHILLA CHILLA**, Constructor Civil, ambos pertenecientes a la Dirección de Obras Municipales.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE.



DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO

JEVS/DMV/CMTM/ymt.



JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Cc. Archivo D.O.M
- Cc. Archivo Secretaría Municipal.