

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
ALCALDIA

DECRETO EXENTO N° 271,
(OBRAS)

CASTRO, 29 de Noviembre de 2016.

VISTOS:

El oficio N° 797/12 de fecha 29.11.2012, del Tribunal Electoral Regional de Los Lagos; el Decreto Municipal N° 103, con fecha 09.05.2016; el Decreto Municipal N° 145, con fecha 09.06.2016; el Decreto Municipal N° 147, con fecha 13.06.2016; el Decreto N°186 del 14/07/2016; el decreto N°201 de fecha 03 de agosto de 2016, la solicitud del contratista de fecha 06 de octubre de 2016, el decreto N°252 de fecha 25.11.2016, Presupuesto Municipal Vigente y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO:

APRUEBASE, a el Acta de Recepción Provisoria de fecha 23 de noviembre de 2016 de obras de la obra denominada: **"Construcción Muro de Contención Paseo Costanero, Castro"**, ejecutada por la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA ENRIQUE CORREA E HIJOS LIMITADA**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO

NAS/DMV/jla/yeg.-

DISTRIBUCION:

- Depto. respectivo
- Archivo Secretaria Municipal.



NELSON ÁGUILA SERPA
ALCALDE